АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ЧИК
Коченевского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17. 05. 2016 № 81

О регламенте приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории р. п. Чик

В целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014 - 2038 годы», администрация рабочего поселка Чик,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории р. п. Чик.
2. Создать единый пункт приема документации («единое окно») на базе администрации рабочего поселка Чик.
3. Назначить ответственным лицом за приемку документации и контроль сроков специалиста администрации 1 разряда Давыдову М. А.
4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном бюллетене органов местного самоуправления рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области» и разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Чик.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.



Глава рабочего поселка Чик						О. П. Алпеев


Приложение
к постановлению администрации рабочего поселка Чик
[bookmark: _GoBack]от 17. 05. 2016 № 81
 
Регламент
приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории р. п. Чик

1. Общие положения
1.1. Настоящий регламент приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории р. п. Чик (далее- регламент) разработан в целях реализации Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Новосибирской области от 05.07.2013 № 360-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области», постановления Правительства Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п «Об утверждении Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, на 2014- 2038 годы» (далее- Программа) и утверждаемых Правительством Новосибирской области краткосрочных планов реализации Программы.
1.2. Контроль сроков приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории р. п. Чик (далее- приемка и согласование документации) осуществляется посредством единого пункта приема документации («единое окно») на базе регионального оператора- некоммерческой организации- Фонда модернизации и развития муниципальных образований Новосибирской области (далее- региональный оператор) и администрации рабочего поселка Чик Коченевского района Новосибирской области (далее- администрация), исполняющей функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах.
[bookmark: P43]1.3. Настоящий регламент определяет порядок взаимодействия участников реализации плана капитального ремонта с указанием основных процедур, сроков, порядка мониторинга и контроля.

2. Процедуры и сроки
2.1. Основные процедуры при поступлении, оформлении и согласовании документации по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также контрольные сроки их исполнения приведены в приложении к настоящему регламенту (далее- процедуры и сроки).
2.2. В целях исполнения настоящего регламента участники реализации плана капитального ремонта разрабатывают и утверждают порядок приемки и согласования документации, перечни документов, подлежащих согласованию, и требования к ним в соответствии с процедурами и сроками, установленными настоящим регламентом.
2.3. Перечни документов, подлежащих согласованию, их формы и требования к их заполнению размещаются на официальном сайте регионального оператора.
2.4. При неисполнении контрольных сроков одним из участников реализации плана капитального ремонта, другой участник письменно уведомляет его в пятидневный срок и предпринимает действия для защиты своих прав и интересов в рамках договорных обязательств.
2.5. В случае отказа от согласования или подписания документации, в том числе при выявлении ошибок, несоответствий, нарушений, участник реализации плана капитального ремонта в регламентные сроки возвращает пакет документов с приложением обоснованных замечаний участнику, от которого поступила документация.
2.6. Вся информация об исполнении процедур и сроков (далее- события) вносится в информационную систему электронного документооборота (далее - информационная система) региональным оператором.
2.7. В целях внесения событий в информационную систему в случае, указанном в пункте 1.3 регламента, лицо, ответственное за приемку документации и контроль сроков, направляет информацию в адрес регионального оператора в день совершения события либо путем удаленного доступа к информационной системе.



Приложение
к регламенту приемки и согласования документации при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории р. п. Чик
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Основные процедуры при реализации плана капитального ремонта и контрольные сроки их исполнения

	Процедура, максимальный срок исполнения
	Действие (в том числе по исполнителям)
	Контрольный срок, дней

	Подписание договора подряда, 11 дней
	Подписание проекта договора подрядчиком со дня опубликования результатов открытого конкурса, направление в единый пункт приема документации («единое окно») (далее - Единое окно)
	3

	
	Регистрация региональным оператором и передача техническому заказчику
	1

	
	Подписание проекта договора техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	3

	
	Подписание проекта договора региональным оператором
	3

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1

	Оформление дополнительных соглашений к договору подряда, 13 дней
	Направление подрядчиком документов, необходимых для оформления дополнительных соглашений к договору подряда, в Единое окно
	не позднее 14 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Регистрация региональным оператором, проверка на обоснованность и передача техническому заказчику
	3

	
	Оформление, подписание проекта дополнительного соглашения техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	4

	
	Подписание проекта дополнительного соглашения региональным оператором и возврат подрядчику через Единое окно
	3

	
	Подписание подрядчиком дополнительного соглашения и возврат региональному оператору через Единое окно
	2

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1

	Проверка разработанной проектно-сметной документации (далее- ПСД), 10 дней
	Направление подрядчиком разработанной ПСД в Единое окно
	не позднее 25 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Регистрация региональным оператором и передача техническому заказчику
	1

	
	Рассмотрение, согласование ПСД, подписание акта приемки техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	8

	
	Регистрация в Едином окне и возврат подрядчику для прохождения экспертизы
	1

	Оплата разработанной ПСД после прохождения экспертизы, 9 дней
	Направление подрядчиком разработанной ПСД с приложением положительного заключения экспертизы в Единое окно
	не позднее 10 дней до истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Подписание региональным оператором акта приемки ПСД и оплата выполненных работ
	8

	
	Регистрация в Едином окне и возврат одного экземпляра акта подрядчику
	1

	Прием и оплата выполненных работ по формам КС-2 и КС-3, 18 дней
	Направление подрядчиком форм КС-2 и КС-3 в Единое окно
	до истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Регистрация региональным оператором и передача техническому заказчику
	1

	
	Рассмотрение, согласование, подписание форм КС-2 и КС-3 техническим заказчиком и возврат региональному оператору через Единое окно
	8

	
	Рассмотрение, согласование, подписание форм КС-2 и КС-3, оплата выполненных работ региональным оператором
	8

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1

	Обращение по спорным и конфликтным вопросам, 10 дней
	Участник реализации плана капитального ремонта при возникновении спорных или конфликтных ситуаций вправе обратиться к региональному оператору через Единое окно
	не установлен

	
	Регистрация региональным оператором, рассмотрение вопроса по существу, подготовка пояснительной записки и в случае неурегулирования в рабочем порядке направление в комиссию, утвержденную приказом министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (далее- министерство) от 25.03.2016 № 47
	10

	Прием и оплата итоговых актов выполненных работ, 20 дней
	Направление подрядчиком итогового пакета документов в Единое окно
	до истечения срока исполнения договорных обязательств

	
	Регистрация региональным оператором и передача техническому заказчику
	1

	
	Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ техническим заказчиком, обеспечение подписания представителем министерства и возврат региональному оператору через Единое окно
	8

	
	Рассмотрение, согласование, подписание итоговых актов выполненных работ, оплата выполненных работ региональным оператором
	10

	
	Регистрация в Едином окне и возврат по одному экземпляру подрядчику и техническому заказчику
	1



